

## Massadigitoinnin siirto-opas

### LIITE 2. Viranomaisen resurssitarpeet

Arvioita viranomaiselta vaadittavista resursseista siirroissa massadigitointiin.

Siirto massadigitoinnin kautta		
Viranomaiselta vaadittavat resurssit		
Seulontaesityksen laadinta	20–60	pv
Siirrosta sopiminen <sup>1</sup>	5	pv
Siirron organisointi ja ohjaus	10	pv
Viranomaisvalmistelu Jos esimerkiksi viranomaisella on 100 hyllymetriä aineistoa, arvion mukaan viranomaisvalmisteluun kuluu 78 päivää.	0,78	pv/hm
Kuljetuspäivän tehtävät tai Kuljetuksen suunnittelu ja toteutus (aikaistettu siirto)	1  5	pv  pv

---

<sup>1</sup> On arvioitu, että siirrosta sopimiseen kuluu tehollista työaika noin 5 päivää mutta sopimiseen on kuitenkin varattava aikaa ajallisesti kaksi kuukautta.