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LIITE 2. Viranomaisen resurssitarpeet    

Arvioita viranomaiselta vaadittavista resursseista siirroissa massadigitointiin.  

Siirto massadigitoinnin kautta 

Viranomaiselta vaadittavat resurssit 

Seulontaesityksen laadinta 20–60 pv 

Siirrosta 
sopiminen1 

5 pv 

Siirron organisointi ja ohjaus 10 pv 

Viranomaisvalmistelu 

Jos esimerkiksi viranomaisella on 100 
hyllymetriä aineistoa, arvion mukaan 
viranomaisvalmisteluun kuluu 78 
päivää. 

0,78 pv/hm 

Kuljetuspäivän tehtävät 

tai  

Kuljetuksen suunnittelu ja toteutus 
(aikaistettu siirto) 

1 

 

 

5 

pv 

 

 

pv 

 

                                                      

1 On arvioitu, että siirrosta sopimiseen kuluu tehollista työaikaa noin 5 päivää mutta sopimiseen on kuitenkin varattava 
aikaa ajallisesti kaksi kuukautta. 


