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Taustaa

• Projekti perustettiin sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuuden 

kehittäminen -tuottavuushankkeen (2023 –2025) toteuttajaksi.

• Taustalla tarve kansallisiin ratkaisuihin sähköisessä arkistoinnissa: 

• ”Mikäli julkisen hallinnon toimijoille ei tarjota keskitetyn arkistoinnin ratkaisua, tulee 

jokaisen organisaation ratkaista digitaalisten arkistoitujen tietoaineistojen arkistointi 

itse. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että organisaatioissa tulee investoida 

tulevien vuosien aikana merkittävästi uusien säilytysratkaisujen hankintaan sekä 

maksaa niiden jatkuvasta ylläpidosta ja resursoida henkilötyötä niiden hallinnointiin. 

Investoinnit säilytysjärjestelmiin eivät kuitenkaan olennaisesti paranna tietojen 

saatavuutta tai käytettävyyttä kansalaisille ja tutkimuksille, koska järjestelmät eivät 

yleensä sisällä organisaation ulkopuolisille tarkoitettuja käytön ratkaisuja.” - HE 

169/2025 perusteluista.

• Projektilla on ollut vaikutuksia digitaalisen tietoaineiston vastaanottoon 

(Sähköisen arkistoinnin palvelu), kuvailuun ja metatietotyöhän sekä 

digitaalisen tietoaineiston käyttöönantamiseen.
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Tavoitteet

Tavoite 1. Sähköisen arkistoinnin palvelu on avattu koko julkishallinnon käyttöön vuonna 2025. 

Tavoite 2. Julkishallinto on tietoinen Sähköisen arkistoinnin palvelusta ja sen mahdollisuuksista sekä 

kiinnostunut ottamaan palvelun käyttöön. 

Tavoite 3. Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin palvelulla on ymmärrys julkishallinnon kyvykkyydestä 

tietoaineistojen siirtämiseen, ja palvelupolku sekä ohjeistus vastaavat laajentuneen asiakaskunnan tarpeita.

Tavoite 4. Siirretyn digitaalisen tietoaineiston viranomaiskäyttö on mahdollista Astia-palvelussa ja käyttö 

on sujuvaa.
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Tavoite 1. Sähköisen arkistoinnin palvelu on avattu koko julkishallinnon 
käyttöön vuonna 2025

• Siirtokäyttöliittymästä toteutettiin julkiseen verkkoon oma instanssi, jossa käytetään Suomi.fi-

tunnistautumista ja valtuuksia.

• Päivitettiin palvelun ohjeistukset kattamaan koko julkishallinto.

• Päivitettiin siirtosopimus mahdollistamaan maksullinen työ ja päivitettiin hinnoittelumalli

• Palvelun käyttö (siirtäminen ja säilytys) on linjattu maksuttomaksi laissa julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta (906/2019) 4 § 1 momentissa mainituille tiedonhallintayksiköille.

• Uuden sopimuksen puitteissa siirtäjä voi tilata osan omalla vastuullaan olevista toimista 

Kansallisarkistolta, tästä ei tarve tehdä erillistä sopimusta.

• Esim. aineiston siirtokuntoon saattaminen, aineiston siirto.

Palvelu avattiin koko julkishallinnolle suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa vuoden 2025 alussa. Siitä 

lähtien osa normaalia Kansallisarkiston toimintaa. 
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Tavoite 2. Julkishallinto on tietoinen Sähköisen arkistoinnin palvelusta ja sen 
mahdollisuuksista sekä kiinnostunut ottamaan palvelun käyttöön 

• Vuoden 2024 lopulla tehdyn kyselyn perusteella palvelun käytöstä kiinnostuneita muun julkishallinnon 

toimijoita oli 147 kpl, siirtoaikataulusta ajatuksia oli jo 24 toimijalla. 41 toimijalle ei sillä hetkellä ollut 

suunnitelmia hyödyntämisestä. (N=245, valtionhallinnon ulkopuolisten viranomaisten osuus ~74 %).

• Yhteensä 44 ulkoista viestintätoimea (esitystä, artikkelia, tiedotetta).

• Pääasiallisina viestinnän kanavina Kansallisarkiston omat kanavat (viranomaisinfot, 

viranomaisuutiskirjeet).

• Osallistuttu 17 ulkoisen sidosryhmän järjestämään tapahtumaan.

• Aktiivisia muun julkishallinnon siirtoja on tällä hetkellä käynnissä 14 kappaletta.

• Käynnissä olevien siirtojen ja yhteydenottojen perusteella kunnat ja ammattikorkeakoulut tavoitettu 

hyvin, hyvinvointialueiden ja yliopistojen suhteen pitää vielä panostaa lisää erikseen.

• Viestintä jatkuu aktiivisena joka tapauksessa. 
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Tavoite 3. Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin palvelulla on ymmärrys 
julkishallinnon kyvykkyydestä tietoaineistojen siirtämiseen, ja palvelupolku 
sekä ohjeistus vastaavat laajentuneen asiakaskunnan tarpeita

• Siirtämistä pilotoitiin erikseen valittujen organisaatioiden kanssa

• Pilottien pohjalta saatu palveluun kokemusta muun julkishallinnon valmiuksista, erilaisista 

aineistoista ja etenkin SÄHKE2-siirroista, joita ei ole paljoa tehty ennen projektia.

• Löydettiin kehitettävää Kansallisarkiston omissa järjestelmissä, toimintamalleissa ja ohjeissa.

• Siirtorajapinnan tekninen toteutus ja pilotointi.

• Jakelurajapinnan tekninen toteutus.

• Muutoin palvelussa on kehitetty toimintamalleja siten, että käytössä olevilla resursseilla pystytään 

palvelemaan laajentunutta asiakaskuntaa

• Mm. SAPA-osaaja, jossa ohjataan useampi ensikertalaissiirtäjä samanaikaisesti.

• Sisäisiä toimintamalleja ja dokumentaatiota kehitetty.

• Asiakkaille suunnattuja ohjeita kehitetään ja täydennetään koko ajan.
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Tavoite 4. Alkuaan digitaalisen tietoaineiston viranomaiskäyttö on 
mahdollista Astia-palvelussa ja käyttö on sujuvaa.

• Mahdollistettiin siirretyn säilytysvaiheessa olevan aineiston käyttö Suomi.fi-tunnistautumisen ja 

valtuuksien avulla.

• Alkujaan digitaalisten aineistojen käyttöä paranneltiin mm. seuraavasti:

• PDF, CSV ja XML tiedostojen osalta mahdollistettiin niiden tarkastelu suoraan selaimessa, ilman 

tarvetta ladata tiedostoa omalle koneelle

• SÄHKE2-tunnistetietoja tuotiin käyttöliittymään näkyviin

• Mutta aineiston käytön osalta jäänyt vielä kehitettävää.
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SÄHKE2-siirrot ja siirtovalmius

• Ajatus, että SÄHKE2-aineistot saisivat tarvittavat metatiedot muodostumisen yhteydessä, ja aineisto olisi 

sellaisenaan siirrettävissä järjestelmien toiminnallisuuksilla, on osoittautunut osin virheelliseksi

• Siirtäjillä ollut puutteellinen käsitys siitä, onko heillä järjestelmissä siirtotoiminnallisuuksia 

käytettävissä tai ulottuvatko ne siirrettävään aineistoon. Siirtotoiminnallisuudet eivät välttämättä 

tuota Kansallisarkiston hyväksymässä muodossa olevia siirtopaketteja. 

• Metatiedot (esim. julkisuustiedot, nimekkeet, säilytysaikatiedot) saattavat olla puutteellisia ja niitä 

onkin tarve täydentää siirron yhteydessä (isoilla aineistomassoilla voi olla työlästä) 

• TOS:ia on saatettu käyttää niin, että kaikki aineisto on merkitty pysyvästi säilytettäväksi, jolloin 

järjestelmien toiminnallisuuksilla ei pysty hallinnoimaan arkistoitavia aineistoja

• Realisoituu siirron yhteydessä se, miten asianhallintajärjestelmän käyttöä on ohjeistettu

• Asianhallintajärjestelmissä harvemmin kovin tarkkaa validointia tiedostoille, jolloin siirron yhteydessä 

huomataan pitkäaikaissäilytykseen kelpaamattomat tiedostot. Tiedostojen korjaaminen jälkeenpäin 

voi olla työlästä.

→Puutteet aineistossa eivät estä siirtämistä, mutta saattavat tarkoittaa enemmän työtä siirron yhteydessä 

aineiston siirtokuntoon saattamiseksi. Joissain tapauksissa voi olla tarve miettiä, käytetäänkö 

mieluummin jotain muuta siirtorakennetta. 
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SÄHKE2-tietojärjestelmäsertifionnit päättyvät

• SÄHKE2-tietojärjestelmäsertifioinnista vastaava Kiwa on ilmoittanut, että uusia SÄHKE2-sertifikaatteja ei 

enää myönnetä ja myönnettyjen sertifikaattien voimassaolo päättyy vuoden 2025 lopussa.

• SÄHKE2-mukaisuus on edelleen tuettu siirtorakenne Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin 

palvelussa. Digitaalisten aineistojen siirroissa noudetaan aina voimassa olevia siirto-ohjeita ja ohjeita 

säilytykseen hyväksyttävistä tiedostomuodoista.

• Lue lisää:

• SÄHKE2 arkistoinnin suunnittelussa

• SÄHKE2-suositus

• SÄHKE2-siirrot Kansallisarkistoon

• SÄHKE2 Kiwan verkkosivuilla
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Jatkokehitys

• Rajapintasiirtämisen vakiinnuttaminen osaksi Sähköisen arkistoinnin palvelun normaalia toimintaa ja 

rajapinnan jatkokehitys. 

• Tietoaineiston jakelurajapinnan palvelumalli ja sen käyttöönotto.

• Digitaalisten tietoaineistojen käytettävyyden kehittäminen.

• Käyttöliittymäparannukset parempaan käyttökokemukseen syntydigitaalisissa aineistossa.

• Siirretyn aineiston käsittely käytön parantamiseksi, esim. sisältötunnistus

• Säilytysvaiheen tietoaineiston käyttöoikeushallinnan mahdollistaminen suoraan siirtäjälle itselleen.  
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Kiitos kaikille mukana 
olleille! 



www.kansallisarkisto.fi @kansallisarkist@kansallisarkisto
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